
Informatiemail 40 werkzaamheden Metro aan Zee – Woensdag 10 november 2021

Beste mevrouw, meneer,

Uitvoering spoorverlenging Hoekse Lijn en aansluitende werkzaamheden

De aanleg van Metro aan Zee vordert gestaag. De bouw van de metrobaan schiet flink op en de ruwbouw van de tunnel in de duinen en de vier spoorwegovergangen zijn klaar. Vlak bij zee krijgt metrostation Strand steeds meer vorm. Ook station Hoek van Holland Haven nadert de voltooiing. De laatste twee grote buitenruimteprojecten: het nieuwe Strandplein en de ovale rotonde (ovonde) op de kruising Badweg/Strandweg/Strandboulevard zijn gestart. Komend halfjaar gaat de Badweg hiervoor op de schop.



Schematisch overzicht van de werkzaamheden

Werkzaamheden binnen de bouwhekken van de metro

Station Hoek van Holland Haven

Momenteel worden hier diverse installaties voor het station geïnstalleerd. Dit betreft onder andere de verlichting, omroep- en camerasysteem. De doorzichtige multiwanden op het station zijn aangebracht. Ook worden in de plint van het station Hoek van Holland Haven de bestuurdersruimte en de technische ruimte afgebouwd en ingericht. Bij de spoorovergang Hoeksebaan – Stationsweg is verder gewerkt aan de spoorbeveiliging. Ook zullen hier de schrikhekken geplaatst worden.



Station Hoek van Holland Haven met multiwand

Station Hoek van Holland Haven – de plint



Spoorovergang Hoeksebaan – Stationsweg



Spoorovergang Hoeksebaan/Harwichweg – Stationsweg

Baanvak tussen station Hoek van Holland Haven en Strandweg

Hier wordt onder andere gewerkt aan de bovenleidingsportalen en de diverse kabels voor de spoorbeveiliging. Hiernaast zijn de cassettes in de geluidschermen aangebracht



Bovenleiding en geluidscherm spoorbaan nabij station Hoek van Holland Haven

Spoorovergang Strandweg

Bij en de spoorovergang Strandweg wordt momenteel gewerkt aan de spoorbeveiliging en slagbomen.



Spoorovergang Strandweg

Baanvak tussen Strandweg en Strandboulevard

In de tunnel wordt momenteel bekabeling en de rails aangebracht.



Spoorovergang Strandboulevard

De spoorovergang in de Strandboulevard is aangebracht. Er wordt nu gewerkt aan de spoorbeveiliging incl. slagbomen en aan het fietspad vanaf de Strandboulevard aansluitend op het fietspad in de Van Dixhoordriehoek. De asfalt-toplaag in de rijweg wordt later aangebracht. Wellicht wordt dit met de aansluitende werkzaamheden aan de Ovonde opgepakt.



Spoorovergang Strandboulevard met spoorbeveiliging



Aanleg fietspad langs spoorbaan

Spoorbaan tussen Strandboulevard en station Hoek van Holland Strand

Aan de westzijde van de Strandboulevard wordt de rails aangebracht bij het blokkenspoor nabij het station Hoek van Holland Strand. Aan beide zijden van het blokkenspoor wordt een onderhoudspad aangelegd. Ook worden in de komende tijd de definitieve hekwerken aangebracht.



Open bak met masten bovenleiding



Blokkenspoor naast perron station Hoek van Holland Strand

Station Hoek van Holland Strand

Het station Hoek van Holland Strand krijgt steeds meer vorm. Er wordt nu gewerkt aan de bekisting voor het dak van het station. De prefab perronplaten zijn aangebracht. Rond het station Hoek van Holland Strand wordt gewerkt aan betonnen keer- en zitelementen. Doordat deze elementen doorgezet worden tot op het strand zijn tussen de Zeekant en het strand (rond de EHBO) bouwhekken geplaatst.

Werktijden Station Hoek van Holland Strand

De werktijden zijn bij station Hoek van Holland Strand aangepast in maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 19.00 uur. Ook zal hier op de zaterdagen gewerkt worden.



Bouw station Hoek van Holland Strand



Bouw station Hoek van Holland Strand



Hellingbaan naar Station Hoek van Holland Strand



Keer en zitelement nabij het strand

Burendag Metro aan Zee en ABS

Afgelopen zaterdag 6 november zijn de direct aanwonenden aan het metrotracé door Metro aan zee en de Aannemerscombinatie Boskalis -Swietelsky (ABS) uitgenodigd op het bouwterrein. Zij hebben onder begeleiding vanaf de Strandweg door de "metrotunnel" naar de Paviljoensweg gelopen. Gezien de vele positieve reacties was dit voor deze bewoners een zeer bijzondere ervaring.



Burendag bij Metro



Burendag bij Metro

Projecten van de gemeente Rotterdam:

Aanleg Strandplein en Badweg

Naast een groot betonnen zitelement met plekken om elkaar te ontmoeten wordt er gewerkt aan de verharding van het strandplein.

De werkzaamheden voor de aanleg van het strandplein en de Badweg is opgedeeld in vier fases:

Fase 1. Aanleg van het eerste deel van het plein vanaf het strand tot en met de rijweg van de Zeekant.


Deze werkzaamheden lopen voor het plein door tot en met 24 december 2021. Afgelopen week is de aansluiting van het station Hoek van Holland Strand op de riolering in de Zeekant gemaakt. Hiervoor werd het bestemmingsverkeer omgeleid via de calamiteitenroute over het strand. De Zeekant is nu tijdelijk dichtgelegd met betonplaten. Tijdens het aanbrengen van de definitieve bestrating in de rijweg in de Zeekant (vanaf 11 januari 2022) zal deze route ook gebruikt moeten worden. Deze werkzaamheden lopen door tot eind januari 2022.

Vanaf 25 december 2021 t/m 10 januari 2022 wordt er door de aannemer niet gewerkt aan het strandplein. De Zeekant blijft dan toegankelijk voor de bevoorrading van de strandpaviljoens.

Fase 2. Dit betreft de aanleg van het tweede deel van het plein tussen de winkels aan de Badweg en het station Hoek van Holland Strand. Naar verwachting wordt op 24 januari gestart met de uitvoering van fase 2.

Fase 3. Aanpak van de Badweg op de toegang naar het strandplein

Fase 4. Aanpak van het resterende deel van de Badweg, de rijweg, het noordelijke voetpad en het fietspad.



Fasering aanleg van het Strandplein en Badweg. Gewerkt wordt vanaf het strand naar het oosten.

Bereikbaarheid Strandplein en Badweg

Tijdens de werkzaamheden aan het Strandplein en Badweg blijft de bevoorradingsroute voor de strandpaviljoens en winkels aan de Badweg/Zeekant via de Rivierkant in gebruik.



Bestrating tussen Zeekant en het strand

Zeekant -tijdelijke verharding met beton platen

Aanleg Ovonde

Naast het vernieuwen van het Strandplein, leggen we ook een ovale rotonde (Ovonde) aan. De kruising Badweg/Strandboulevard/Koningin Emmaboulevard is nu nog onoverzichtelijk. En op drukke stranddagen loopt het verkeer hier nog wel eens vast. Door een Ovonde aan te leggen, kunnen we het verkeer beter sturen en laten doorstromen. Zo maken we de kruising overzichtelijker en veiliger.

We leggen de Ovonde aan in vijf fases:


Fase 1. Afgelopen week is een start gemaakt met de rijweg Koningin Emmaboulevard en de aanleg van een tijdelijke route, zodat de Badweg tijdens de aanleg van de Ovonde volgens fase 2 bereikbaar blijft.

Fase 2. In deze fase leggen we de Ovonde aan met de onderste lagen asphalt. Het verkeer naar het strand dient dan gebruik te maken van de tijdelijke route naar de Badweg. Op 12 november wordt gestart met de werkzaamheden volgens fase 2. Deze werkzaamheden lopen door tot en met vrijdag 24 december 2021.

Fase 3. Opbreken van de tijdelijke route om de aansluiting met de Strandboulevard te maken. Het verkeer kan nu gebruik maken van de Ovonde.

Fase 4. Aanleggen van het fietspad en het voetpad aan de noordzijde van de Ovonde langs restaurant De Boulevard en La Porte Salute.

Fase 5. Aanbrengen van de toplaag van de asphaltverharding aan. Dit doen we in de laatste fase, zodra de weersomstandigheden hiervoor geschikt zijn.



Fasering aanleg Ovonde (Fase 1 in rood en fase 2 in blauw)

Bereikbaarheid Ovonde

Het bestemmingsverkeer naar de Koningin Emmaboulevard wordt tijdens de werkzaamheden aan het eerste deel van de Koningin Emmaboulevard en de aanleg van de Ovonde volgens fase 1 en 2 via de Strandweg (langs Ina's Snackpaleis) omgeleid.



Start fase 1: Koningin Emmaboulevard



Aanleg omleidingsroute naar Badweg

Berghaven Noord

De gemeente Rotterdam werkt aan het project Berghaven Noord. Rond de nieuwbouwwoningen is hiervoor sinds 16 augustus de Havenweg afgesloten. De kabel- en leidingwerkzaamheden rond de nieuwbouw aan de Havenweg en Cruquiusweg zijn afgerond. Momenteel wordt hier de definitieve verharding aangebracht. Deze werkzaamheden lopen door tot eind november. Meer informatie over dit project kunt u vinden op

<https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/berghaven-noord/>

Informatiewerkzaamheden Metro aan Zee

Meer informatie over de aanleg van de metro tot op het strand is te vinden op de website van de Hoekse Lijn: <https://hoekselijn.mrdh.nl/>

Voor vragen of opmerkingen over deze werkzaamheden kunt u met mij contact opnemen.

Bij geen gehoor kunt u voor calamiteiten of klachten over de bouwwerkzaamheden voor de metro contact opnemen met het **algemene nummer van de Hoekse lijn tel. 010 489 4334**,

**Alle genoemde data zijn onder voorbehoud van onvoorziene (weers)omstandigheden.*

Met vriendelijke groet,

Ruud Langeveld

Wijknetwerker Hoek van Holland / Omgevingsmanager Metro aan Zee

Gemeente Rotterdam

Dienstverlening / Rayon Zuid Buiten

Tel. 06 20355629

E-mail: acv.langeveld@rotterdam.nl

Informatie over de Hoekse lijn: <https://hoekselijn.mrdh.nl/>

Informatie gebied Hoek van Holland: <https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/hoek-van-holland/>



Vindt u deze informatie onduidelijk? Wij geven graag een toelichting.

Geef het door aan de afzender wanneer deze e-mail niet voor u is en verwijder dit bericht.