

20 oktober 2021

Aanleg Strandplein en Ovonde Hoek van Holland



20-10-2021

Strandplein en Badweg




- **Werkgrenzen inrichtingsplan Strandplein en Badweg**

Strandplein en Badweg

Aanleg van het Strandplein is op 18 oktober gestart.

Uitvoering aanleg van het strandplein en de Badweg in vier fases:

1. Aanleg van het plein vanaf het strand tot de Zeekant
2. Aanleg van het plein tussen winkels Badweg en het station Hoek van Holland Strand
3. Aanpak van de Badweg op de toegang naar het strandplein
4. Aanpak van het resterende deel van de Badweg, (de rijweg, het noordelijke voetpad en het fietspad)



*Fasering aanleg van het Strandplein en Badweg.
Gewerkt wordt vanaf het strand naar het oosten.*


Fase 1: 18 oktober – december 2021



Werkzaamheden tussen het strand en de Zeekant (incl. de weg).

- Zeekant is over en weer via het calamiteitenpad bereikbaar voor voetgangers en fietsers.
- Zeekant Noord is bereikbaar voor bestemmingsverkeer: ondernemers/personeel, logistiek/leveranciers en hulpdiensten

Vanaf 25 oktober rioolwerkzaamheden in de Zeekant. De Paviljoens aan de Zeekant 37 t/m 69 (Zeekant noordzijde) zijn gedurende twee weken te bereiken via de calamiteitenroute over het strand



Start uitvoering



Fase 2: januari – februari 2022



Werkzaamheden tussen de Zeekant en het slag.

- Winkels blijven bereikbaar via een pad langs de winkels voor voetgangers met doorsteken naar de bedrijven. Het werkvak wordt veilig afgesloten.




Fase 3: maart – april 2022



Werkzaamheden tussen het slag en toegang grote parkeerplaats.

- Hoofdtoegang van grote parkeerplaats is afgesloten, parkeerplaats blijft begaanbaar voor verkeer via de (huidige) oostelijke ingang. Dit geldt ook voor de RET bus.
- Fietsers kunnen via het fietspad vanaf de Strandboulevard naar de Zeekant.
- Voetgangers kunnen via het duinpad naar de Zeekant vanaf de grote parkeerplaats.




Fase 4: april 2022



Werkzaamheden aan de belijning van de Badweg.

- Er blijft ten alle tijden een rijbaan van de Badweg open voor verkeer.
- Aan de noordzijde worden nieuwe fiets- en voetpaden gelegd. Het trottoir aan de zuidzijde wordt niet opnieuw aangelegd, voetgangers kunnen dit pad dus gebruiken.



Ovonde Hoek van Holland

Hans Baggerman wijst aan waar de ovonde komt te liggen



‘Ovonde wordt mooi en veilig’

Jan van der Meijde




Ovonde Hoek van Holland



Ontwerp Ovonde met
fietspadenstructuur




Ovonde Hoek van Holland



Impressie Ovonde




Ovonde Hoek van Holland



Inrichtingsplan Ovonde



Ovonde Hoek van Holland



Fasering:

- 1: Bouwplaats – start 25 okt
Kon. Emmaboulevard start 1 nov
Omleidingsroute: start 3 nov–15 nov
- 2: Aanleg Ovonde: 15 nov–eind dec
- 3: aansluiting Strandboulevard” jan
- 4: noordzijde Ovonde: feb 2022
- 5: asfaltering toplaag: maart 2022

*Fasering aanleg Ovonde
Fase 1 in rood en fase 2 in blauw*

