

Metro aan Zee

Van: Projectteam Metro aan Zee

Email: acv.langeveld@rotterdam.nl

Doc.nr – MaZ-005874

Bespreking : Commissie Bouwbegeleiding Metro Hoek van Holland

Datum : 9 mei 2022

Locatie : Gebouw Strandzaken naast de bouwkeet aan de Badweg Hoek van Holland

Aanwezig : R. Langeveld, M. Snijders, C. Streefkerk (gemeente Rotterdam)
M. Boersma (ABS),
A.M.C. van den Berg, P. Coomans, P. Gardenier, J. Jochmann,
W. de Groot, C. Pieterse, I. Vos en A. Verloop-Groenen (via MS Teams)

Afgemeld : A. Tempelaars – gemeente Rotterdam

1. **Welkom**

De heer Langeveld heet iedereen welkom en opent de vergadering om 16.05 uur.

2. **Verslag 21 maart 2022**

Verslag wordt goedgekeurd.

3. **Actiepunten uit verslag 21 maart 2022**

Zie actielijst hieronder.

Mevrouw Vos wil aandacht voor het doorgeven in het omroepsysteem in de Metro dat de RET bus 611 naar het strand rijdt.

4. **Tijdelijk perron om te kunnen koppelen (Opstelspoor)**

Sinds 14 maart is dit in gebruik. Er ligt heel veel zand op de toegangsweg, kan dat geveegd worden?

De heer Langeveld zal de RET hierover benaderen.

Mw. Vos: Bij de overkapping van het oude station staan steeds 2 auto's Illegaal geparkeerd. Graag actie hierop middels handhaving.

De heer Langeveld zal dit doorgeven aan de handhavers van de gemeente.

De heer Coomans heeft geconstateerd dat naast het spoor er een hek is, maar dat deze niet overal is doorgetrokken.

De heer Snijders: de schouwingsinspecteur van de RET moet ruimte hebben om veilig te werken. Op bepaalde plekken waar er weinig ruimte is tot het spoor wordt daarom een mens-werend hek geplaatst.

Mevrouw Vos: het muurtje bij de voetgangersoversteek in de Hoeksebaan is bij het omhoogkomen vanaf Station Haven een gevaarlijk punt.

De heer Langeveld zegt dat dit nader in het verkeersoverleg wordt besproken.

Mevrouw v.d. Berg: het oranje licht bij de overgang Strandweg blijft dag en nacht

knipperen. Dit is een hinderlijke maar ook een gevaarlijke situatie. Auto's die aankomen rijden, remmen of stoppen omdat ze denken dat er een metro aankomt. De heer Sniijders zegt dat een oranje knipperlicht een standaard standby-situatie is. De heer Langeveld zegt dat dit de aandacht heeft en vraagt na wat de mogelijkheden zijn. NB: Knipperlicht is inmiddels uitgezet.

5. **Overige werkzaamheden Metro aan Zee.**

Er zijn momenteel geen blokkerende bevindingen voor het onder spanning zetten van de bovenleiding en uitvoeren van kortsluitproeven in de nacht van 11 mei en 12 mei. Morgen zullen de laatste administratieve zaken worden geregeld en bevestigd. De verwachting en de gesprekken tot op heden (hedenmiddag 15.00 uur tot 16.30 uur) geven voldoende vertrouwen dat dat positieve standpunt morgen definitief kan worden ingenomen.

Mevrouw Verloop vraagt of de omwonenden nog geïnformeerd worden over de testritten. De heer Langeveld zegt dat als vrijdag de toestemming gegeven wordt, er vrijdagmiddag een informatiemail hierover uitgaat. (NB: mail is zaterdag 14 mei verzonden)

Bij testrijden rijdt de metro in het begin niet harder dan ca. 5 km per uur en deze snelheid wordt langzaam opgevoerd. Voor de veiligheid worden in de eerste week netten over de spoorwegovergang getrokken zodat er niemand op de spoorbaan kan komen.

6. **Werkzaamheden Strandplein**

Morgen en overmorgen wordt hier geasfalteerd waarna de markering wordt aangebracht. Voor het weekend wordt het fietspad langs de Badweg opengesteld. De bus kan dan ook weer aan de Badweg halteren.

Mevrouw Vos meldt dat mensen hun enkels zwikken als zij naar de EHBO-post lopen. Er is geen verschil in kleur in de bestrating van het voetgangersgebied en de rijstrook. Men ziet de verlaging hierdoor niet.

De heer Langeveld: dit is reeds bekend bij het projectteam Strandplein (dhr. P. Oosterloo).

7. **Werkzaamheden Ovonde**

De Ovonde is nu opgeleverd.

De heer De Groot: Er staan nu nog gele bebording.

De heer Langeveld geeft aan dat de Nationale bewegwijzeringsdienst de definitieve bewegwijzering plaatst. Tot die tijd blijven de gele tijdelijke bebording hier staan.

De heer De Groot: de aansluiting van de Badweg bij de Ovonde is een stukje verzakte bestrating. Wordt deze verzakking nog meegenomen in herstel bestrating of asfaltering? De heer Langeveld zal dit navragen.

NB: De strook met klinkers wordt vanaf medio juni vervangen door asfalt. Aansluitend wordt de rest van de asfaltdeklaag in de Badweg tot aan de parkeerplaats vervangen.

Blad: 3/4

Datum: 9 mei 2022

8. Rondvraag

Mevrouw Vos: wat gaan we met het plein doen met Hemelvaartsdag (Opening Strandseizoen)? De verwachting is dat het heel druk zal worden. Veel auto en fietsen. Hoe wordt dit in goede banen geleid? De RET moet zorgen voor extra bussen.
Antw: De werkzaamheden aan de Badweg zijn dan afgerond en het depot op het parkeerterrein aan de Badweg is verwijderd. De strandondernemers moeten bij de vergunningaanvraag een draaiboek aanleveren. Een onderdeel hierin zijn de verkeerbewegingen.

Mevrouw Vd Berg: kunnen de gele blokken bij het fietspad Strandweg-Stationsweg weer teruggeplaatst worden. Er wordt door auto's weer veel gebruik van gemaakt. De heer Langeveld vraagt na of deze weer teruggeplaatst kunnen worden.
NB: de blokken zijn inmiddels teruggeplaatst.

De heer De Groot: hoe staat het met de sanering van het stukje terrein achter Port Salute?

De heer Langeveld zegt dat er een visuele schouw zal zijn in het stukje door bouwhekken omheinde terrein achter La Port Salute. Er liggen nog wat ongewenste elementen in dit duin. Deze worden verwijderd.

9. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 17.35 uur.

- Komende bijeenkomst **maandag 27 juni om 16.00 uur.**

ACTIEPUNTENLIJST

Nr.	Actie	Wie
210304/01	Overleg met VVE over lekkage in de parkeergarage. <i>Lekkage wordt door de VVE Strandweg gemonitord.</i>	Langeveld
210601/03	Schouw Strandweg met Stadsbeheer Schouw heeft 8 april plaats gevonden	AFGEHANDELD
211206/01	VVE Strandweg wil graag in gesprek over de motie op gelijk hoogte. <i>In het kader hiervan wordt een overleg over de Safety Case van de metrolijn ingepland. De VvE Strandweg wordt hiervoor uitgenodigd.</i>	Langeveld
220131/03	Uitzoeken of het technisch mogelijk is om de vertrekboards te plaatsen helemaal aan het begin van het perron.	Snijders
220509	<i>Deze is geplaatst doch werkt niet. De vertrektijden zijn wel te zien bij het oude perron. Deze kan echter niet boven de looproute gehangen worden.</i>	

220321/01 220509	Kunnen de doeken aan de bouwhekken naar het tijdelijk perron worden aangebracht? <i>Voorkeur gaat uit om deze doeken bij het station Strand weer terug te brengen.</i>	v.d. Veen
220321/02 220509	Komen op de Strandweg, na verwijderen van de 2 bushaltes, de parkeerplaatsen weer terug? <i>Deze vraag staat uit bij de RET.</i>	Langeveld
220321/03 220509	Kan er een paal en draad hekwerk langs de Strandweg komen om nieuwe aanplant te beschermen? <i>In het bestek is het terugbrengen van de gazonbuis opgenomen. Extra bescherming van de nieuwe aanplant wordt nog bekeken.</i>	Langeveld
220321/04 220509	Uitzoeken waar de beheergrens tussen Zuid Hollands Landschap en de gemeente (stadsbeheer) boven de tunnel komt te liggen. Is dit bij de paaltjes? <i>Er vindt nog overleg met ZH Landschap over het beheer plaats.</i>	Langeveld
220321/05 220509	Melden bij TPG Post dat voor het legen van de brievenbus er over het fietspad Strandweg gereden wordt. <i>Er is contact met TPG Post geweest. In overleg met Stadbeheer wordt een alternatieve locatie voor de brievenbus bepaald.</i>	AFGEHANDELD
220321/06 220509	Navragen bij RET of de blindengeleide strook op de route naar het tijdelijk perron herstelt kan worden. <i>Dit wordt niet herstelt omdat dit een tijdelijke situatie is. De heer Langeveld zal de RET vragen of zij de strook kunnen aanvegen. NB: perron is inmiddels geveegd.</i>	Langeveld
220321/07 220509	Bankjes naast de Badweg plaatsen voor mensen die niet ver kunnen lopen. <i>Vraag is uitgezet bij dhr. P Oosterloo. Dit wordt in planteam Strandplein besproken.</i>	Langeveld
220509/01	RET benaderen voor wegvegen zand op de toegangsroute naar het tijdelijke perron station Haven.	Langeveld
220509/02	Melden dat er steeds auto's geparkeerd staan onder de overkapping van het oude station.	Langeveld
220509/04	Navragen noodzaak knipperen oranje lichten bij spoorovergangen. <i>NB: Oranje Knipperlichting zijn inmiddels uitgezet.</i>	Langeveld
220509/05	Navragen of de verzakte bestrating in de Badweg nabij de Ovonde vervangen kan worden door asfalt. <i>NB: werkzaamheden zijn ingepland vanaf medio juni</i>	Langeveld
220509/06	Navragen of gele blokken bij overgang Stationsweg naar fietspad Strandweg weer terug kunnen komen. <i>NB: blokken zijn inmiddels teruggeplaatst.</i>	Langeveld