

Metro aan Zee

Van: Projectteam Metro aan Zee

Email: acv.langeveld@rotterdam.nl

Doc.nr – MaZ-006276

Bespreking : Commissie Bouwbegeleiding Metro Hoek van Holland

Datum : 27 juni 2022

Locatie : Gebouw Strandzaken naast de bouwkeet aan de Badweg Hoek van Holland

Aanwezig : R. Langeveld, M. Snijders, C. Streefkerk (gemeente Rotterdam),
A.M.C. van den Berg, C. Pieterse, P. Coomans, W. de Groot, A. van der Ende
en P. de Snaijer.

Afgemeld : P. Gardenier

1. **Welkom**

De heer Langeveld heet iedereen welkom en opent de vergadering om 16.00 uur.

2. **Verslag 9 mei 2022**

Verslag wordt goedgekeurd.

3. **Actiepunten uit verslag 9 mei 2022**

Zie actielijst hieronder.

4. **Werkzaamheden Metro aan Zee**

Er wordt deze week en komende week gewerkt aan de laatste restpuntjes. Hierna zal de RET gaan proefrijden volgens de dienstregeling. Hiernaast loopt ook een aanvraag voor de indienststellingsvergunning bij de MRDH. Op 1 juli zal directeur RET (Maurice Unck) melden wanneer de metrolijn tot het strand in exploitatie gaat.

Vr. Als de metro in de tunnel stil komt te staan i.v.m. een calamiteit, wat is dan de ontruimingsprocedure?

Antw. De bestuurder roept om, in het voertuig, dat de mensen nog even op hun plaats moeten blijven. De bestuurder neemt contact op met CVL (centrale verkeerleiding) en stemt af of het voertuig toch stapvoets kan doorrijden of tot een ontruiming moet worden besloten. Als er ontruimd moet worden, wordt de procedure van de RET daarvoor gehanteerd. Dit betreft onder andere: de spanning van de bovenleiding afschakelen. De verlichting in de tunnel brandt en de reizigers moeten de aanwijzingen van de bestuurder opvolgen om de tunnel te verlaten.

Vr: de heer Coomans meldt dat bij het testrijden er 2 klachten zijn binnengekomen vanuit het hotel Mijn Torpedoloods (Stationsweg 43), met name vanuit kamer 7.

Antw. Wellicht dat die klachten verholpen zijn doordat de smeerinstallatie naderhand is geplaatst die het wielgeluid beperkt bij de bocht nabij overweg Harwichweg.

Vr. Wordt een noodstop aangekondigd aan de reizigers?

Antw. De bestuurder is niet verplicht om dit om te roepen.

De verkeerslichten in de spoorwegovergang Strandweg gingen in werking bij een file op de Strandweg tijdens de kofferbakverkoop.

5. Overige werkzaamheden Strandplein/Ovonde

In het najaar zal de berm van de Badweg ingeplant en ingezaaid worden. Het uitwisselen van de witte tegels zal na de zomer worden hervat.

In de bypass in de Ovonde komen houten slagbomen.

Bezoekers zoeken regelmatig naar de entree naar het parkeerterrein Strandweg. Een tijdelijk geel bord naar dit parkeerterrein is wenselijk.

6. Rondvraag

Vr. Het stukje weg bij de oversteek bij Station Hoek van Holland Haven naar boven (Hoeksebaan) heeft geen straatnaam. Lastig voor de hulpdiensten. Dat muurtje is een gevaarlijke situatie.

Antw. Dat is duidelijk en heeft de aandacht.

Vr. ANWB fietsborden richting Kijkduin. Er staat een verkeerde routeaanduiding.

Antw. De heer Langeveld geeft aan dat de fietsbewegwijzeringsborden nog door de NBD moeten worden aangepast.

Vr. Kan er een informatief bordje geplaatst worden bij de kruising van de Atlantikwall met het fietspad vanaf de Strandboulevard.

Antw. Dit wordt nagevraagd bij de projectmanager van dit project.

Vr. Wanneer gaat de afvalput bij de Langeweg weg?

Antw. Als de werkzaamheden zijn afgerond zal ook het opslagdepot langs de /Langeweg verwijderd worden.

Vr. Hoe is de stand van zaken van de fietskluisjes bij station Hoek van Holland Haven?

Antw. Deze zijn in bestelling.

7. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 17.35 uur.

Komende bijeenkomst: **maandag 29 augustus om 16.00 uur.**

ACTIEPUNTENLIJST		
Nr.	Actie	Wie
210304/01 210627	Overleg met VVE over lekkage in de parkeergarage. <i>Lekkage wordt door de VVE Strandweg gemonitord.</i> Bureau Schade doet geen naschouw. VvE zou het netjes vinden als de gemeente dit meldt aan de bewoners. Dit punt kan eraf als bij de laatste controle geen lekkage wordt aangetroffen.	Langeveld
210601/03	Schouw Strandweg met Stadsbeheer Schouw heeft 8 april plaats gevonden	AFGEHANDELD
211206/01 220627	VVE Strandweg wil graag in gesprek over de motie op gelijk hoogte. <i>In het kader hiervan wordt een overleg over de Safety Case van de metrolijn ingepland. De VvE Strandweg wordt hiervoor uitgenodigd.</i> VVE heeft hierover diverse vragen gesteld. Deze vragen zijn per mail beantwoord. Hiernaast zijn er vragen door de dorpsraad gesteld aan het college.	Langeveld
220131/03 220509	Uitzoeken of het technisch mogelijk is om de vertrekboards te plaatsen helemaal aan het begin van het perron. <i>Deze is geplaatst doch werkt niet. De vertrektijden zijn wel te zien bij het oude perron. Deze kan echter niet boven de looproute gehangen worden.</i>	AFGEHANDELD
220321/01 220509 220627	Kunnen de doeken aan de bouwhekken naar het tijdelijk perron worden aangebracht? <i>Voorkeur gaat uit om deze doeken bij het station Strand weer terug te brengen.</i> Als de bouwhekken op het strandplein worden verplaatst worden de doeken bij station Strand opgehangen.	v.d. Veen
220321/02 220509 220627	Komen op de Strandweg, na verwijderen van de 2 bushaltes, de parkeerplaatsen weer terug? <i>Deze vraag staat uit bij de RET.</i> Oorspronkelijke situatie wordt teruggebracht. RET pakt dit op als de metro naar het strand in exploitatie is.	AFGEHANDELD
220321/03 220509 220627	Kan er een paal en draad hekwerk langs de Strandweg komen om nieuwe aanplant te beschermen? <i>In het bestek is het terugbrengen van de gazonbuis opgenomen. Extra bescherming van de nieuwe aanplant wordt nog bekeken.</i> Loopt nog. NB: vanuit project MaZ worden er geen paal en draad hekwerk langs de Strandweg geplaatst.	Langeveld

220321/04 220509 220627	Uitzoeken waar de beheergrens tussen Zuid Hollands Landschap en de gemeente (stadsbeheer) boven de tunnel komt te liggen. Is dit bij de paaltjes? <i>Er vindt nog overleg met ZH Landschap over het beheer plaats.</i> Loopt nog. NB: Paal en draad op de tunnel is de Natura 2000 grens en ook de beheergrens tussen het Zuid Hollands Landschap en de gemeente.	Langeveld
220321/05 220509	Melden bij TPG Post dat voor het legen van de brievenbus er over het fietspad Strandweg gereden wordt. <i>Er is contact met TPG Post geweest. In overleg met Stadbeheer wordt een alternatieve locatie voor de brievenbus bepaald.</i>	AFGEHANDELD
220321/06 220509	Navragen bij RET of de blindengeleide strook op de route naar het tijdelijk perron herstelt kan worden. <i>Dit wordt niet herstelt omdat dit een tijdelijke situatie is.</i>	AFGEHANDELD
220321/07 220509 220627	Bankjes naast de Badweg plaatsen voor mensen die niet ver kunnen lopen. <i>Vraag is uitgezet bij dhr. P Oosterloo. Dit wordt in planteam Strandplein besproken.</i> Is opgenomen op lijstje met restpunten Strandplein /Badweg. Na afronding van de werkzaamheden wordt bepaald welke werkzaamheden nog opgepakt kunnen worden.	Langeveld
220509/01	RET benaderen voor wegvegen zand op de toegangsroute naar het tijdelijke perron station Haven. <i>NB: perron is inmiddels geveegd.</i>	AFGEHANDELD
220509/02 220627	Melden dat er steeds auto's geparkeerd staan onder de overkapping van het oude station. Is gemeld bij T&H	AFGEHANDELD
220509/04 220627	Navragen noodzaak knippen oranje lichten bij spoorovergangen. <i>NB: Oranje Knipperlichting zijn inmiddels uitgezet.</i> De filelichten gingen tijdens de drukke kofferbakverkoop regelmatig aan.	AFGEHANDELD
220509/05 220627	Navragen of de verzakte bestrating in de Badweg nabij de Ovonde vervangen kan worden door asfalt. <i>Werkzaamheden zijn afgelopen weken uitgevoerd.</i>	AFGEHANDELD
220509/06	Navragen of gele blokken bij overgang Stationsweg naar fietspad Strandweg weer terug kunnen komen. <i>NB: blokken zijn inmiddels teruggeplaatst.</i>	AFGEHANDELD