
Informatiemail 55 werkzaamheden Metro aan Zee – dinsdag 12 juli 2022

Beste mevrouw, meneer,

Uitvoering spoorverlenging Hoekse Lijn en aansluitende werkzaamheden

De verlenging van de spoorbaan voor de metro naar het strand van Hoek van Holland is, op enkele restpunten na, afgerond. Hierna kan de RET starten met de allerlaatste fase. Vandaag is bekend geworden dat de metro naar het strand overigens niet voor oktober van dit jaar gaat rijden.



Schematisch overzicht van de werkzaamheden

Testen Metro aan Zee

De laatste test is uitgesteld, omdat er deze week werkzaamheden plaatsvinden aan een aantal bovenleidingsportalen. Als dit werk is afgerond kan de spanning weer op de bovenleiding.

Werkzaamheden Metro aan Zee

De aandacht gaat in de komende weken vooral uit naar het afronden van restpunten en herstelwerkzaamheden. Zo wordt het herstel van het beton bij station Hoek van Holland Strand afgerond en werkt de aannemer de wanden en vloer van de entreehal van het station Hoek van Holland Strand verder af. Ook brengen ze een anti graffiti-coating aan. En de bewegwijzering en reizigersinformatie op de stations moet nog worden opgehangen. Verder worden De RET-pauzeruimtes op Hoek van Holland Haven en Hoek van Holland Strand worden ingericht en de aannemer moet nog glas aanbrengen in de ABRI's op de perrons.



Werkzaamheden Station Hoek van Holland - Strand

Waarom kan de metro niet deze zomer nog rijden?

Vandaag is de wethoudersbrief voortgang Hoekse Lijn mei/juni 2022 verschenen, waarin wethouder Karremans aangeeft dat hij niet verwacht dat de metro naar zee voor oktober 2022 met passagiers gaat rijden. In eerdere rapportages zijn al de opgetreden knelpunten benoemd die de planning onder druk hebben gezet. Denk hierbij aan:

- Problemen in de levering van materialen en schade aan de betonwanden nieuw metrostation Strand.
- Er zijn nog zogenaamde 'veiligheidsblokkerende bevindingen' die we nu aan het oplossen zijn. Het gaat bijvoorbeeld om de afronding van stations-gebonden-systemen en het verkrijgen van de veiligheidsbewijsvoering na afloop van de realisatie en na afloop van het testen. De veiligheidsblokkerende punten zijn overigens opgelost voor het proefbedrijf start.
- Daarna moet het proefbedrijf dus nog starten en wordt het informatiedossier verder op orde gebracht voor het verkrijgen van de indienstellingsvergunning (IDV).

Door bovenstaande punten is de planning dusdanig in elkaar geschoven dat het niet realistisch is om Metro aan Zee nog deze zomer in exploitatie te laten gaan. Lees meer in de *wethoudersbrief voortgang Hoekse Lijn mei/juni 2022* die als bijlage aan dit bericht is toegevoegd.

Overige werkzaamheden Gemeente Rotterdam

Parkeerplekken voor fietsen en scooters in Hoek van Holland

De komende dagen is het volop zomer. Gaat u op de fiets of (deel)scooter naar het strand in Hoek van Holland? Parkeer dan op de daarvoor aangewezen plekken. Met nieuwe fietspaden naar de kust en honderden extra fietsparkeerplekken is er voor iedere fiets of scooter deze zomer een plek.

Met de fiets? Parkeer dan op een van de volgende plekken:

1. In de fietsenstalling op het grote parkeerterrein aan de Badweg met zo'n 500 plaatsen.
2. En nóg dichterbij het strand kun je ook je fiets kwijt. Aan de Zeekant, links en rechts van het Strandplein tegen de houten rekken.

Met de (deel)scooter?

Deelscooters hebben een parkeerplek bij de westelijke ingang van het parkeerterrein. Hier kunnen zij in- en uitchecken. Op deze plek kunnen ook eigen scooters worden geplaatst.

Strandplein fietsvrij houden

Parkeer uw fiets of deelscooter altijd in de daarvoor bestemde vakken en niet op het Strandplein. Op het Strandplein is het verboden fietsen of (deel)scooters neer te zetten. Zo houden we de doorgang naar het strand netjes en bereikbaar voor iedereen.

Informatiewerkzaamheden Metro aan Zee

Meer informatie over de aanleg van de metro tot op het strand is te vinden op de website van de Hoekse Lijn: <https://hoekselijn.mrdh.nl/> of volg de pagina "projecthoekselijn" op Instagram.

Ruud Langeveld is van 8 t/m 22 juli op vakantie. Voor calamiteiten of vragen over de werkzaamheden voor de metro kunt u contact opnemen met het **algemene nummer van de Hoekse lijn tel. 010 489 4334**.



Met vriendelijke groet,

Joan van der Veen
Communicatieadviseur
Project Hoekse Lijn &
Metro aan Zee
Gemeente Rotterdam
Stadsontwikkeling
Postbus 10902 3004 BC Rotterdam
Tel 06 51014270
Website www.hoekselijn.mrdh.nl

Vindt u deze informatie onduidelijk? Wij geven graag een toelichting.
Geef het door aan de afzender wanneer deze e-mail niet voor u is en verwijder dit bericht.