
Informatiemail 60 werkzaamheden Metro aan Zee – Vrijdag 11 november 2022

Beste mevrouw, meneer,

Uitvoering spoorverlenging Hoekse Lijn en aansluitende werkzaamheden

Voor de verlenging van de spoorbaan van de metro naar het strand van Hoek van Holland is de bouw en aanleg van de baan afgerond.

Onderstaand treft u een overzicht van de werkzaamheden aan.



Schematisch overzicht van de werkzaamheden

Groenwerkzaamheden

Er is gestart met het zaai-, en plantwerkzaamheden rondom Station Strand en de Badweg. Ook is een aanvang gemaakt met het inzaaien van het terrein met het speciale kruidenmengsel dat door Stichting Landschapsonderhoud Rotterdam in dit gebied geogst is. Aansluitend wordt alle beplanting vervangen die niet goed is aangeslagen door, onder andere, een hete en droge zomerperiode.

Hierna worden de groenwerkzaamheden langs de Strandweg uitgevoerd. Na afronding van de groenwerkzaamheden worden de paddenschermen verwijderd. De planning gaat er vanuit dat deze schermen in december verwijderd worden.

Werkzaamheden filedetectie spoorovergangen

Bij de spoorovergangen worden nu LED bakken met de tekst: "Overweg vrij laten" aangebracht. Ook worden de verkeersregelautomaten voor de filedetectie via een glasvezelkabel verbonden met de verkeersregiekamer in Rotterdam. De verkeersregiekamer kan hierdoor op afstand storingen zien en verhelpen.

Station Hoek van Holland Haven

Naar verwachting wordt begin december de lift aan de westzijde van station Hoek van Holland Haven aangebracht. Eind november worden hier voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Deze lift biedt een extra toegang voor minder goed ter been zijnde reizigers om op het perron te komen. De hellingbaan aan de oostzijde faciliteert nu al de toegang voor alle doelgroepen. De lift vormt een aanvulling daarop. Aan de zuidzijde van de Rietdijkstraat zijn 12 fietskluisen geplaatst. Deze komen bij de RET in beheer en zullen door Biesieklette verhuurd gaan worden. Helaas is het op dit moment nog niet mogelijk om een fietskluis te huren. Eerst dienen de juiste sloten in de fietskluisen aangebracht te worden.



Station Hoek van Holland Haven met aan de rechterzijde de locatie voor de lift



Rietdijkstraat – geplaatste fietskluisen

Proefrijden RET / Indienstellingsvergunning

Op dit moment wordt gewerkt aan de indienstellingsvergunning. Zodra deze vergunning er is, kan het proefbedrijf starten. Tijdens dit proefbedrijf test de RET de robuustheid van het vervoerssysteem. De RET rijdt de dienstregeling van metrolijn B van en naar het strand zonder passagiers. De start van het proefbedrijf is momenteel een belangrijke mijlpaal voor het project Metro aan Zee. Een goed verlopen proefbedrijf moet ertoe leiden dat de MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag) de benodigde definitieve indienstellingsvergunning af kan geven. Als deze vergunning is afgegeven, kan de exploitatie starten. We snappen dat iedereen graag een datum wil weten dat de metro van naar het strand gaat rijden en dat het nieuwe station Haven gebruikt kan worden, maar die datum weten wij nu dus helaas nog niet. Het project, de RET en MRDH bepalen nu samen op welke datum de metro kan gaan rijden met passagiers.

Wethoudersbrief aan commissie MHEK

In de bijlage treft u de brief over de voortgang Metro aan Zee aan die door Wethouder Karremans vandaag naar de Commissie Mobiliteit, Haven, Economie en Klimaat (MHEK) is gestuurd.

Overige werkzaamheden Gemeente Rotterdam

Bestratingswerkzaamheden Badweg

We hebben in de zomer een groot aantal meldingen ontvangen van mensen die zijn gevallen op het Strandplein. De volgende maatregelen worden genomen om deze situatie te verbeteren:

- We hebben 6 borden geplaatst bij de entrees van het plein om mensen te waarschuwen voor een afstap.
- Ondertussen is er een ontwerp afgerond voor een meer permanente oplossing. Het gaat om (extra) verlagingen van stoepbanden op 4 locaties en een opvallende markering op de stoeprand. Deze materialen worden besteld en de uitvoering wordt ingepland bij een aannemer. Zodra het uitvoeringsmoment bekend is, laten wij dit weten. We willen kwalitatief goed straatwerk realiseren. Na schades bij de laatste proef met het uitwisselen van witte tegels, is besloten om het uitwisselen niet verder door te zetten.



Witte stenen in Strandplein



Waarschuwbord Strandplein

Informatiewerkzaamheden Metro aan Zee

Meer informatie over de aanleg van de metro tot op het strand is te vinden op de website van de Hoekse Lijn: <https://hoekselijn.mrdh.nl/> of volg de pagina "projecthoekselijn" op Instagram.

Voor vragen of opmerkingen over deze werkzaamheden kunt u met mij contact opnemen.

Bij geen gehoor kunt u voor calamiteiten of vragen over de werkzaamheden voor de metro contact opnemen met het **algemene nummer van de Hoekse lijn tel. 010 489 4334**.

**Alle genoemde data zijn onder voorbehoud van onvoorziene (weers)omstandigheden.*

Met vriendelijke groet,

Ruud Langeveld

Omgevingsmanager Metro aan Zee

Gemeente Rotterdam

Tel. 06 20355629

E-mail: acv.langeveld@rotterdam.nl

Informatie over de Hoekse lijn: <https://hoekselijn.mrdh.nl/>



Vindt u deze informatie onduidelijk? Wij geven graag een toelichting.
Geef het door aan de afzender wanneer deze e-mail niet voor u is en verwijder dit bericht.